



Certificato n° 1379

Comune di Macra

Lavori di ampliamento e messa a norma della vasca V6 in località Camoglieres nel Comune di Macra.

Livello di progettazione:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Oggetto elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n° A1951)

Dott. Ing. Luca Macario

Responsabile Unico del Progetto

(Ordine Ingegneri di Cuneo n° 1886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo di elaborato	N. elaborato	REV.	DATA	SCALA / E
UM00036	PFTE	GE	TX	06	00	30.07.2024	

			Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00	Prima emissione	30.07.2024	L.Macario	F.Ghio	F.Monaco
01	Revisione	08.08.2024	L.Macario	F.Ghio	F.Monaco
02	Revisione	27.08.2024	L.Macario	F.Ghio	F.Monaco

Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	85'193,37
di cui costi per la manodopera ai sensi dell'Art. 41 c. 14 del D. Lgs 36/2023 (46,054%)	39'235,22
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	1'345,43
IIMPORTO LAVORI INCLUSI ONERI	86'538,80
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Fornitura materiali (impianto di telecontrollo, clorazione, pannello fotovoltaico)	7'500,00
c2) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	1'000,00
c3) Acquisizione aree o immobili, accatastamenti, indennizzi;	2'000,00
c4) Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza, rilievi, geologo, archeologo, collaudatore, variante urbanistica, prove di laboratorio)	24'400,00
c5) Incentivo di cui all'art. 45 del Codice	1'717,62
c6) Lavori complementari	1'800,00
c9) Arrotondamento	43,58
Sommano	38'461,20
TOTALE	125'000,00