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Lavori di collettamento dei reflui provenienti dall'agglomerato di Manta al 
depuratore di Saluzzo eliminando l'impianto esistente abbattendo 

il costo energetico 
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Durata M-1
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI MANTA 180 giorni
INSTALLAZIONE CANTIERE 3 giorni
FORNITURA APPARECCHIATURE 60 giorni
Attività preliminari 42 giorni
Ingegneria di commessa 30 giorni
Stazione di sollevamento 171 giorni
Allestimento cantiere 3 giorni
Predisposizione collegamenti per il transitorio 5 giorni
OPERE D'ARTE IN TERRA E DEMOLIZIONI 20 giorni
Demolizione opere esisitenti 10 giorni
Scavo per relaizzazione vasche 10 giorni
OPERE CIVILI 70 giorni
Realizzazione opere civili grigliatura 20 giorni
realizzazione opere civili sollevamento 35 giorni
Realizzazione edificio cabina elettrica 15 giorni
Posa tubazioni interrate e pozzetti 15 giorni
OPERE ELETTROMECCANICHE 40 giorni
Installazione apparecchiature elettromeccaniche grigliatura 10 giorni
Installazione apparecchiature elettromeccaniche sollevamento 5 giorni
OPERE ELETTRICHE 35 giorni
Installazione e collegamento quadri elettrici 25 girni
Impianti elettrici 10 giorni
SISTEMAZIONI ESTERNE 10 giorni
Sistemazione viabilità interna 7 giorni
Sistemazione a verde 3 giorni
REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE PER COLLEGAMENTO MANTA A SALUZZO 150 giorni

Realizzazione condotta in pressione 125 giorni
Realizzazione condotta a gravità 25 giorni

M5 M6 M7 M8 M9

LAVORI DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO DI MANTA AL DEPURATORE DI SALUZZO
P0229 - COMUNE DI MANTA
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