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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Realizzazione nuova vasca di compensazione 46 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. 3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera 20 g

Posa in opera botole di ispezione 1 g

Realizzazione sistema di compensazione 1 g

Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Rinterro e realizzazione muro di sostegno 20 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione di muretti a secco 5 g

Lavorazioni vasca V6 3 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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