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PREMESSA

Si definisce avviamento o meglio periodo di avviamento l'arco temporale che passa tra la messa in
marcia dellimpianto ed il suo collaudo; tale periodo € importante ai fini della corretta messa a
regime del processo depurativo.
Il presente disciplinare di avviamento viene redatto ai sensi del D.P.G.R. del 16/12/2008 n.17/R e
s.m.i. e si riferisce ai lavori realizzazone nuovo impianto di depurazione a servizio delle frazioni di
Becetto, Graziani e Durandi nel comune di Sampeyre.
Il presente disciplinare di avviamento si articola nei seguenti punti:

1) descrizione sommaria del’limpianto di depurazione

2) descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale

3) descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie

grandezze delle singole fasi operative;
4) la correlazione delle anzidette operazioni con la capacita depurativa del corpo ricettore;

5) Indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime.

1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

La filiera di processo, prevista nei lavori prevede la realizzazione dei seguenti comparti per la linea

acqua:
Linea acque Numero di linee
grigliatura automatica sub-verticale equicorrente 1
grigliatura manuale 1
sedimentatori - digestori primatri tipo “imhoff” a tramoggia longitudinale 2

Tabella 1 Linea acqua

L’'impianto sara composto da una stazione di grigliatura automatica sub-verticale equicorrente
con catene immerse, posizionata in uno dei due canali di ingresso impianto, mentre nel secondo
canale € presente una griglia manuale. A valle dei pretrattamenti, il refluo sara ripartito tra nr. 2
fosse di tipo “imhoff” a tramoggia longitudinale, interconnessi in parallelo (capacita 200 a.e.
ciascuno). La due fosse sono conformate come vasche monoblocco in cemento armato vibrato,
completi di tramogge “imhoff” interne in cls, sostenute da idonee staffe e supporti in acciaio inox
AlSI 304.

L’impianto di depurazione sara dotato di sistema di telecontrollo per il monitoraggio da remoto del

funzionamento della griglia automatica.

2) OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN MARCIA
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Prima di avviare limpianto di depurazione saranno effettuate le operazioni di verifica alle opere:
o Civil
e Elettromeccaniche

e Elettriche



3) DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA MESSA A
PUNTO DEI PARAMETRI E DELLE VARIE GRANDEZZE DELLE FASI
OPERATIVE

Per la messa a punto di tutto il sistema depurativo e l'ottenimento del rendimento richiesto
durante la fase di avviamento completo si effettueranno dei controlli sull’effluente trattato.
Sull’effluente trattato saranno effettuati dei campionamenti compositi e si andranno a determinare

i parametri elencati in Tabella 2

Parametri minimi Punto di analisi | Periodicita
a COD uscita bisettimanale
b BOD5 uscita bisettimanale
C SOLIDI SOSPESI TOTALI | uscita bisettimanale
e AZOTO AMMONIACALE uscita bisettimanale
h FOSFORO TOTALE uscita bisettimanale

Tabella 2 parametri da determinare in uscita.

4) CORRELAZIONE DELLE ANZIDETTE OPERAZIONI CON LA CAPACITA'
DEPURATIVA DEL CORPO RICETTORE

Si ritiene che nel periodo di avviamento, lo scarico dellimpianto non possa peggiorare la
qualita del corpo idrico ricettore in quanto nella conformazione attuale non esiste un idoneo

sistema di trattamento dei reflui.

5) INDICAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO A CONSEGUIRE
LA MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO

Il tempo necessario per conseguire la messa a punto del’impianto € quantificata in 4 settimane,

come riportato nel cronoprogramma allegato (allegato SG00490-DE-GE-TX-10)
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