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COMUNE DI DEMONTE
Lavori di sostituzione e potenziamento rete di adduzione a servizio delle Localita Rialpo e San Lorenzo
Commessa UM00041

DURATA LAVORI IN GIORNI

LAVORAZIONE:
13114 15|16 (17|18 1920|2122 (23|24 | 25| 26|27 (28|29|30)|31|32(33[34|35|36|37|38[39|40]|41)|42|43[44|45]| 46| 47| 48|49[50|51|52]|53]|54[55[56|57|58|59|60[61|62]|63)|64]|65[66|67]|68]|69|70(71(72

Installazione cantiere

Lavorazioni preliminari di sistemazione dell'area

Ricerca condotte idriche ed allacci esistenti

Scavo e posa tubazione idrica lungo il sentiero

Scavo e posa tubazione idrica lungo strade sterrate

Scavo e posa tubazione idrica lungo terreni agricoli

Disgregazione della pavimentazione bitumata

Scavo e posa tubazione idrica lungo strade asfaltate

Scavo e posa della tubazione idrica in subalveo _ -

Realizzazione opere di difesa idraulica

Collegamenti idraulici

Ribaltamento allacci

Posa delle tubazioni e degli organi di manovra nei serbatoi

Collaudo rete idrica - - -

Ripristini bitumati

Sistemazione finale delle aree

Smantellamento cantiere

COMUNE DI DEMONTE
Lavori di sostituzione e potenziamento rete di adduzione a servizio delle Localita Rialpo e San Lorenzo
Commessa UM00041

LAVORAZIONE: DURATA LAVORI IN GIORNI
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Installazione cantiere

Lavorazioni preliminari di sistemazione dell'area

Ricerca condotte idriche ed allacci esistenti

Scavo e posa tubazione idrica lungo il sentiero

Scavo e posa tubazione idrica lungo strade sterrate
Scavo e posa tubazione idrica lungo terreni agricoli

Disgregazione della pavimentazione bitumata
Scavo e posa tubazione idrica lungo strade asfaltate

Scavo e posa della tubazione idrica in subalveo

Realizzazione opere di difesa idraulica

Collegamenti idraulici

Ribaltamento allacci

Posa delle tubazioni e degli organi di manovra nei serbatoi

Collaudo rete idrica -

Ripristini bitumati
Sistemazione finale delle aree
Smantellamento cantiere
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